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中山大学新华学院教学质量与教学改革工程
项目管理办法

第1章 总   则
第1条 为了加强我院教学质量与教学改革工程（以下简称“质量工程”）项目管理，确保项目建设取得实效，根据《教育部、财政部关于印发〈高等学校教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法〉的通知》(教高〔2007〕14号)、《广东省高等学校教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》（粤教高〔2009〕77号）和相关法律法规及规章制度，结合我院实际特点，特制订本办法。
第2条 “质量工程”以提高学院本科教学质量为目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“分类指导、鼓励特色、重在改革”的原则，加强内涵建设，提升学院本科教学的质量和整体实力。
第3条 [bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67] “质量工程”主要包括以下规划建设项目：专业综合改革试点项目、实验教学示范中心、精品开放课程、大学生实践教学基地、大学生创新创业训练计划项目、高等教育教学改革项目、教学成果奖、教学团队、教学名师和教师教学发展中心等十个方面的规划建设项目及其他相关项目。
第4条 “质量工程”建设项目资金来源为上级拨付和学院专项。资金管理按上级有关文件规定和《中山大学新华学院教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》执行。

第2章 管理职责
第5条 学院成立“质量工程”领导小组，负责对项目建设过程中的重大问题进行决策，全面领导“质量工程”建设工作。下设“质量工程”办公室（办公室设在教学科研工作部），负责“质量工程”项目具体组织管理和日常事务，主要履行以下职责：
（一）负责统筹指导项目建设的相关工作；
（二）组织项目评审、推荐，提出立项方案；
（三）组织对项目的检查、验收和评价；
（四）统筹安排建设资金，按照有关财务制度及《中山大学新华学院教学质量与教学改革工程专项资金管理暂行办法》，科学、合理使用建设资金，监督项目资金的使用；
（五）定期向领导小组书面报告项目进展情况；
（六）根据项目建设实际情况，推广宣传项目建设成果。
第6条 “质量工程”项目承担单位负责项目建设的规划、实施、管理和检查等工作，主要履行以下职责：
（一）按照学院及本办法的要求，编制、报送项目申报材料，并对其真实性负责，承担立项后的监督管理任务和信誉保证；
（二）确保项目建设进度和预期目标，接受学院相关部门对项目实施的过程和结果进行监控、检查；
（三）需在规定时间，向“质量工程”领导小组报告项目进展情况。项目有特别规定的按相应规定执行。
第7条 “质量工程”项目实行项目负责人制。项目负责人的职责是：
（一）依照项目的有关要求和规定，制订项目建设计划；
（二）组织项目建设工作，把握项目的总体水平，保证项目按计划进度实施；
（三）按规定合理安排项目经费；
（四）提交建设项目的各项材料，评价项目建设效果；
（五）宣传、展示项目建设成果，推进成果应用。
第8条 “质量工程”项目建设内容、进度安排、项目负责人及项目组成员一经批准不得随意调整。如确需调整的，须提交书面申请报学院“质量工程”领导小组批准。

第3章 申报立项
第9条 “质量工程”实行院级、省级和国家级三级申报立项制度，学院将根据上级部门文件精神，有计划有步骤地启动院级“质量工程”项目，建设一批基础好、有潜力的项目申报省级、国家级“质量工程”项目。
第10条 院级“质量工程”项目申报立项由学院“质量工程”办公室发布通知，受理申请，并组织专家开展评审工作，对评审合格并经领导小组批准的项目予以立项。院级“质量工程”建设项目的申报程序、申报条件及遴选标准以具体文件通知为准。
第11条  省级、国家级项目的申报，一般应在院级质量工程建设项目立项建设的基础上，经专家评审后推荐申报。
第4章 检查验收
第12条   院级“质量工程”项目实行中期检查考核制度，由“质量工程”办公室发布中期检查通知，项目负责人提交中期检查报告书及备查材料，学院采取现场检查、通讯评审或会议评审等方式对项目进展和经费使用情况等进行检查，根据项目建设成效和发展趋势，对后期研究工作提出建议。中期检查的主要内容包括：
（一）项目建设基本情况；
（二）项目进展和取得的成绩；
（三）项目调整情况；
（四）项目组织管理情况；
（五）项目经费使用情况；
（六）项目实施的经验、存在的问题以及改进措施；
（七）项目执行过程中遇到的其他问题。
第十三条    项目建设周期根据各类项目要求确定，建设期满需要接受验收。验收采用项目单位报送项目建设总结报告，或进入项目单位实地验收两种形式进行。验收的主要内容是：
（一）建设目标和任务的实现情况； 
（二）取得的标志性成果以及经验分析；
（三）项目管理情况；
（四）资金使用情况。
第十四条   验收结束后，由“质量工程”办公室出具验收结论性意见。对未达到验收要求的项目，将令其限期整改，如整改后仍不能通过验收的，则取消其“质量工程”项目的资格，项目负责人及承担单位两年内不得申报同类项目。
第十五条    项目组有下列情形之一的，由“质量工程”办公室提出意见，报学院“质量工程”领导小组研究，视其情节轻重给予警告、中止或撤消项目等处理。
（一） 申报、建设材料弄虚作假，违背学术道德；
（二） 项目执行不力，未开展实质性建设工作；
（三） 未按要求上报项目建设有关情况，无故不接受有关部门对项目实施情况的检查、监督与审计；
（四） 项目经费的使用不符合上级要求和学院财务管理制度的规定，或者有其他违反项目规定与管理办法的行为。
第十六条   凡中止或撤项的项目，项目负责人（含主要成员）应退回因立项所获得的全部项目研究经费，且项目负责人及承担单位两年内不得申报同类项目，负责人及项目组成员考核晋级、申报职称及报奖时，该研究项目不予认可。
第十七条　  获批准的省级、国家级“质量工程”项目的检查与验收工作按上级相关文件规定和通知执行。
第5章 激励机制
第十八条    根据项目的级别对承担“质量工程”项目的教职工认定教学工作量，具体工作量认定按《中山大学新华学院教师教学工作量和课酬核算暂行办法》（中新院〔2011〕5号）执行。
第十九条   对按计划完成的项目，其成果以论文形式在正式期刊上公开发表，或以专著、教材等形式出版的，学院将按《中山大学新华学院发表论文、出版著作和编写教材资助办法》（中新院〔2013〕1号）给予经费资助。
第二十条   保证进度、完成质量高的项目将作为教职工职称评聘、职务晋升、教学评奖的重要依据。
第6章 附   则
第二十一条  未列入本办法的“质量工程”项目参照本办法执行。
第二十二条   本办法由教学科研工作部负责解释和修订。
第二十三条   本办法自颁布之日起施行。












